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準備工 1 式 50

鋼橋上部

舗装工 1 式 63

床版工 1 式 3 春春 夏 年年

橋梁付属物工 1 式 108 季季 季 末始

踏掛版工 1 式 23 休休 休 休休

鋼橋足場等設置工 1 式 32 暇暇 暇 暇暇

舗装 1 式

道路土工 1 式 112

舗装工 1 式 185

排水構造物工 1 式 71

縁石工 1 式 87

防護柵工 1 式 115

　　道路植栽工 1 式 18

　　道路付属施設工 1 式 16

仮設工 1 式 236

共通仮設費 1 式 301

工種 数量 単位 日数
3月 4月 11月 12月 1月5月 6月 7月 8月 9月 １0月

工期 自 令和 5年 3月 20日
至 令和 6年 1月 15日工 事 工 程 表工事名 社会資本整備総合交付金事業 道道札幌北広島環状線

仮称屯田高架橋（上部工）新設ほか工事

令和4年度施工

※ネットワーク工程表は業者決定次第添付


